

أكاد

معهد
تدريب
الاعمال

برامج تدريب أعمال احترافية بمعايير دولية



ادارة المشاريع

المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية KPIs في المشاريع

محتوى الدورة

مقدمة الدورة

تم تصميم هذه الدورة " إدارة المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية في المشاريع " لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتصميم وتطبيق مقاييس المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) علاوة على ذلك، تساعد الدورة المشاركين في تحديد القوى الدافعة لتحسين مقاييس المشروع القائمة على القيمة وتسمح لهم بتصميم لوحة المعلومات المشروع. تمكن الدورة المشاركين من إتقان ميزات Microsoft Project في الإبلاغ عن أداء المشروع واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية يتطرق هذا البرنامج إلى تحديد أهداف وأولويات المشروع وكيفية تنسيق مختلف مراحل المشروع. يتمثل الهدف الأساسي من هذه الدورة في تزويد المشاركين بالمهارات المطلوبة لتطوير وتنفيذ سياسات المشاريع ومؤشرات الأداء الرئيسية.

منهجية الدورة

أهداف الدورة

تحديد العوامل الدافعة التي من شأنها أن تؤدي إلى مقاييس نجاح أفضل للمشروع

تحديد واختيار مقاييس نجاح المشروع الصحيحة

تطوير وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع (KPIs)

وضع مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع وكتابة التقارير باستخدام برنامج مايكروسوفت بروجيكت (MS Project)

تصميم لوحة التحكم بالمشروع والتقارير

بناء القيمة وفقاً لمقاييس نجاح المشروع

الفئة المستهدفة

منهجية التدريب لدورة [إدارة المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية في المشاريع] تركز على توفير فهم شامل لكيفية تحديد، تطبيق، وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتقييم وتحسين فعالية المشاريع. تتبع الدورة نهجاً تفاعلياً يمزج بين الدروس النظرية المفصلة والتطبيقات العملية، حيث يتم تقديم المفاهيم من خلال محاضرات معمقة وتعريفها بواسطة مدربين عمليين، تمارين تطبيقية، ودراسات حالة واقعية تُشجع

محاورة الدورة

تفاصيل محاورة الدورة

عرض تفصيلي لمحاورة الدورة لبرنامج المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية KPIs في المشاريع.

المحور ١

مقدمة في المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

تعريف المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية.

أهمية KPIs في إدارة المشاريع.

أنواع مؤشرات الأداء الرئيسية.

تحديد الأهداف والنطاق للمقاييس.

مبادئ تصميم KPIs فعالة.

المحور ٢

تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية

كيفية تحديد KPIs مناسبة لمشروعك.

تحليل الأهداف والغايات الاستراتيجية.

التوازن بين المقاييس الكمية والنوعية.

مراعاة العوامل الداخلية والخارجية.

تجنب الأخطاء الشائعة في تحديد KPIs.

محاورة الدورة

تفاصيل محاور الدورة

عرض تفصيلي لمحاور الدورة لبرنامج المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية KPIs في المشاريع.

المحور ٣

جمع البيانات وإدارتها

أساليب جمع البيانات لقياس الأداء.

ضمان دقة ونزاهة البيانات.

التعامل مع التحديات في جمع البيانات.

استخدام التكنولوجيا في جمع وتحليل البيانات.

حفظ البيانات والامتثال للقوانين.

المحور ٤

تحليل مؤشرات الأداء والتقييم

تقنيات تحليل البيانات لمؤشرات الأداء.

فهم وتفسير النتائج.

استخدام التحليلات لتحسين القرارات.

التعامل مع التقلبات والانحرافات.

تقييم فعالية المقاييس المستخدمة.

محاورة الدورة

تفاصيل محاور الدورة

عرض تفصيلي لمحاور الدورة لبرنامج المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية KPIs في المشاريع.

المحوره

التواصل والتقارير

إعداد تقارير فعالة حول KPIs.

تقنيات التواصل الفعال للنتائج.

إشراك الأطراف المعنية والفرق.

استخدام الرسوم البيانية والأدوات البصرية.

تحديث وتعديل التقارير بناءً على التغذية الراجعة.

مواعيد الدورة

المواعيد المتاحة

تم إنشاء هذه المواعيد والأسعار مباشرة من صفحة تفاصيل دورة المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية KPIs في المشاريع.

التاريخ	المكان	الرسوم
من ١ يونيو ولغاية ٥ يونيو ٢٠٢٢	ميونيخ، ألمانيا	\$4,250
من ٣١ يوليو ولغاية ٧ يوليو ٢٠٢٢	لوكسمبورغ	\$4,850
من ٠١ اغسطس ولغاية ٤١ اغسطس ٢٠٢٢	مدريد، إسبانيا	\$4,250
من ٧ سبتمبر ولغاية ١١ سبتمبر ٢٠٢٢	فيينا، النمسا	\$4,250
من ٥ اكتوبر ولغاية ٩ اكتوبر ٢٠٢٢	نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية	\$5,250
من ٢ نوفمبر ولغاية ٦ نوفمبر ٢٠٢٢	دبي، الإمارات العربية المتحدة	\$2,850
من ٠٣ نوفمبر ولغاية ٤ ديسمبر ٢٠٢٢	ميونيخ، ألمانيا	\$4,250
من ١ يونيو ولغاية ٥ يونيو ٢٠٢٢	Online / Live	\$1,250