

أكاد

معهد
تدريب
الاعمال

برامج تدريب أعمال احترافية بمعايير دولية



ادارة المشاريع

تأسيس وتشغيل مكاتب إدارة المشاريع المؤسسية

PMO

محتوى الدورة

مقدمة الدورة

دورة " تأسيس وتشغيل مكاتب إدارة المشاريع المؤسسية (PMO) " مصممة لتزويد المحترفين بالأدوات والمعارف اللازمة لتأسيس وإدارة مكتب إدارة المشاريع بفعالية. خلال هذه الدورة، سيتعلم المشاركون كيفية تصميم بنية PMO التي تتناسب مع الحاجات الاستراتيجية للمؤسسة وتعزز من فعالية إدارة المشاريع على المستوى الإداري. سنستكشف مختلف النماذج التشغيلية لـ PMO، من الدعم والتوجيه حتى التحكم والتوجيه الاستراتيجي، وكيف يمكن لكل نموذج أن يدعم الأهداف العامة للمؤسسة. المشاركون سيتعلمون أيضاً أفضل الممارسات في قيادة التغييرات التنظيمية، تطوير السياسات، وتنفيذ الإجراءات التي تضمن التوافق والفعالية في إدارة المشاريع المتعددة. بالإضافة إلى ذلك، ستغطي الدورة استراتيجيات تقييم أداء PMO وتحسينه مع التركيز على النتائج الملموسة والمستدامة. هذه الدورة تعد المشاركين ليكونوا قادرين على إنشاء PMO كأداة إستراتيجية تساهم في الرفع من كفاءة ونجاح المؤسسة.

منهجية الدورة

أهداف الدورة

تزويد المشاركين بالمعارف الأساسية لإنشاء وتشغيل مكتب إدارة المشاريع المؤسسية (PMO)

تعلم كيفية تصميم وتنفيذ بنية PMO تلبى الاحتياجات الاستراتيجية للمؤسسة

فهم مختلف النماذج التشغيلية لـ PMO وكيفية اختيار الأنسب للمؤسسة

تطوير القدرات على قيادة التغييرات التنظيمية اللازمة لدمج PMO بنجاح

استكشاف أفضل الممارسات في وضع السياسات والإجراءات لإدارة المشاريع المؤسسية

تقييم وتحسين أداء PMO لضمان الفعالية والكفاءة العملية

الفئة المستهدفة

منهجية التدريب في دورة تأسيس وتشغيل مكاتب إدارة المشاريع المؤسسية (PMO) تركز على الدمج بين النظريات العملية والتطبيق العملي، مما

يساعد المشاركين فهمياً شاملاً عن كيفية بناء وإدارة مكتب إدارة المشاريع بكفاءة. تبدأ الدورة بشرح دور وأهمية مكتب إدارة المشاريع في تحسين

محاورة الدورة

تفاصيل محاور الدورة

عرض تفصيلي لمحاور الدورة لبرنامج تأسيس وتشغيل مكاتب إدارة المشاريع المؤسسية. PMO.

المحور ١

مفاهيم إدارة المشاريع المؤسسية (PMO)

تعريف وأهمية مكتب إدارة المشاريع (PMO)

دور (PMO) في تعزيز كفاءة المشاريع المؤسسية

أنواع وهيكل (PMO) المختلفة

معايير تأسيس مكتب إدارة المشاريع الفعال

تحقيق المواءمة بين أهداف (PMO) والأهداف المؤسسية

المحور ٢

تأسيس مكتب إدارة المشاريع (PMO)

تحديد أهداف ومتطلبات (PMO)

تطوير هيكل تنظيمي مناسب

صياغة سياسات وإجراءات العمل

اختيار الأدوات والتقنيات المناسبة لإدارة المشاريع

بناء فريق عمل مؤهل لقيادة (PMO)

محاورة الدورة

تفاصيل محاور الدورة

عرض تفصيلي لمحاور الدورة لبرنامج تأسيس وتشغيل مكاتب إدارة المشاريع المؤسسية. PMO.

المحور ٣

عمليات مكتب إدارة المشاريع (PMO)

تطوير إجراءات إدارة المشاريع

تنسيق وتوحيد عمليات التخطيط والمتابعة

إدارة الموارد وتخصيصها بكفاءة

إعداد التقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

إدارة أصحاب المصلحة وتعزيز التواصل

المحور ٤

إدارة المخاطر والجودة في (PMO)

تطوير سياسات إدارة المخاطر للمشاريع

تقييم وتحليل المخاطر المحتملة ووضع خطط استجابة

تنفيذ إجراءات مراقبة الجودة في جميع المشاريع

تحديد وتطبيق معايير الجودة المطلوبة

مراقبة وتقييم تنفيذ خطط إدارة المخاطر والجودة

محاورة الدورة

تفاصيل محاور الدورة

عرض تفصيلي لمحاور الدورة لبرنامج تأسيس وتشغيل مكاتب إدارة المشاريع المؤسسية. PMO.

المحوره

التحسين المستمر والأداء

قياس وتحليل أداء (PMO) بشكل دوري

تحديد فرص التحسين والتطوير

تقديم تغذية راجعة فعالة لفريق المشاريع

تطوير برامج تدريب وتطوير لموظفي (PMO)

تعزيز نضج إدارة المشاريع وتحسين نتائج المؤسسة

مواعيد الدورة

المواعيد المتاحة

تم إنشاء هذه المواعيد والأسعار مباشرة من صفحة تفاصيل دورة تأسيس وتشغيل مكاتب إدارة المشاريع المؤسسية. PMO.

التاريخ	المكان	الرسوم
من ٥١ يونيو ولغاية ٩١ يونيو ٢٠٢٢	كوالالمبور، ماليزيا	\$3,250
من ٧٢ يوليو ولغاية ١٣ يوليو ٢٠٢٢	دبي، الامارات العربية المتحدة	\$2,850
من ٤٢ اغسطس ولغاية ٨٢ اغسطس ٢٠٢٢	برشلونة، اسبانيا	\$4,850
من ١٢ سبتمبر ولغاية ٥٢ سبتمبر ٢٠٢٢	جنيف، سويسرا	\$5,200
من ٩١ اكتوبر ولغاية ٣٢ اكتوبر ٢٠٢٢	كوالالمبور، ماليزيا	\$3,250
من ٦١ نوفمبر ولغاية ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢	دبي، الامارات العربية المتحدة	\$2,850
من ٤١ ديسمبر ولغاية ٨١ ديسمبر ٢٠٢٢	الدوحة، قطر	\$3,200
من ٥١ يونيو ولغاية ٩١ يونيو ٢٠٢٢	Online / Live	\$1,250